[bookmark: _GoBack]一、工程概况与施工总体部署
本供电工程主要涵盖室外配电线路、电缆敷设、配电设备安装、接地系统、配套土建及附属工程，核心施工内容包含架空线路、电力电缆、配电箱/柜安装、接地装置、管沟施工及试验调试。工程施工严格遵循“先土建、后安装，先地下、后地上，先主干、后分支”的总体原则，实行分段流水、交叉作业施工，全程严控施工质量、安全及进度，保障供电系统安装规范、运行稳定，满足验收及通电标准。
施工总体目标：工程质量符合国家电力工程施工验收规范，一次性验收合格；杜绝安全事故、带电作业违规操作；按期完成施工、调试、送电全流程工作。
二、主要分项工程施工方案与施工方法
（一）电力土建配套工程（管沟、基础、地坪）
1. 沟槽开挖施工
施工前采用全站仪精准定位管线走向、沟槽边线及标高，做好标识复核，确认地下原有管线、构筑物位置，避免交叉冲突。电缆沟槽、基础基坑采用机械结合人工开挖，浅层沟槽人工开挖，深度超1.5m沟槽机械分层开挖，底部预留20cm原状土人工清底，严禁超挖、扰动基底土层。沟槽根据土质情况合理放坡，软弱土层、临近道路及建筑区域采用钢板桩支护，防止边坡坍塌。沟槽底部按设计要求设置排水坡度，间隔设置集水井，配备潜水泵及时抽排积水，杜绝槽内积水浸泡基底。
2. 沟槽回填施工
电缆敷设、隐蔽工程验收合格后及时开展回填作业。回填选用干净素土，剔除石块、建筑垃圾、硬质杂物，分层摊铺、分层夯实，每层摊铺厚度不大于300mm，采用小型打夯机夯实，边角、管线周边人工细致夯实，避免管线位移破损。回填全过程取样检测压实度，确保回填密实，防止后期地面沉降、开裂。
3. 设备基础施工
配电设备、箱变基础采用C25/C30商品混凝土浇筑，先施工混凝土垫层找平，精准放出基础轴线、预埋件控制线。钢筋绑扎间距均匀、锚固长度达标，模板采用钢模支护，拼缝密封防漏浆，外侧钢管加固，严控垂直度与截面尺寸。混凝土分层连续浇筑、振捣密实，初凝前二次压光，完工后覆盖土工布保湿养护不少于7天。基础预埋件、地脚螺栓采用独立支架固定，浇筑全程专人复测校正，控制安装偏差在规范允许范围内。
（二）电力电缆工程施工
1. 电缆敷设前期准备
施工前核对电缆型号、规格、电压等级，检查电缆外观无破损、绝缘层完好，提前开展电缆绝缘电阻测试，测试合格后方可敷设。清理电缆沟、管道内部杂物、积水，确保敷设通道畅通，支架、预埋件安装牢固、间距均匀。
2. 电缆敷设施工方法
电缆敷设采用人工牵引结合滚轮辅助施工，避免电缆拖拽、扭曲、挤压，杜绝绝缘层破损。电缆敷设弧度均匀，预留长度满足规范及检修要求，转弯处、终端头位置预留充足余量。电缆在沟内、支架上排列整齐、分层有序，动力电缆与控制电缆分区布置，间距符合标准，杜绝交叉混乱。敷设完成后及时整理固定，悬挂标识牌，标注电缆型号、走向、起止点位。
3. 电缆头制作与接线
电缆终端头、中间头制作严格按照工艺标准施工，全程无尘、干燥作业，剥切电缆时严禁损伤线芯及绝缘层。热缩电缆头均匀加热收缩，无气泡、无开裂，密封严实。接线时线芯压接牢固、接触紧密，螺栓紧固到位，接地线规范连接，做好绝缘包裹及防水密封处理，杜绝虚接、漏接、漏电隐患。
（三）架空线路工程施工
1. 电杆基础与立杆施工
根据设计点位精准开挖杆坑，坑底平整夯实，软弱地基进行换填加固处理。电杆进场后检查外观质量、强度参数，无裂缝、变形缺陷。采用吊车立杆，专人指挥作业，保证电杆垂直、位置精准，立杆后及时回填夯实，做好基础稳固处理，转角杆、终端杆增设拉线加固，拉线角度、松紧度调试均匀。
2. 导线架设与金具安装
导线架设采用张力放线工艺，避免导线拖地磨损、弯折损伤。放线完成后精准调整弧垂，保证同档导线弧垂一致、平整顺直。绝缘子、抱箍、线夹等金具配套齐全、规格匹配，安装牢固、位置端正，螺栓紧固到位，防松装置齐全有效。导线接头压接密实，绝缘包裹完整，满足电气安全距离要求。
（四）配电设备安装工程
1. 配电箱、配电柜安装
设备进场后核对型号、参数、合格证及检测报告，外观检查无变形、破损、锈蚀。落地式配电柜基础找平找正，柜体固定牢固，垂直度、水平度偏差符合规范；壁挂式配电箱安装高度、间距精准，固定稳固、贴合墙面。柜内元器件排列整齐，接线规范、线序清晰，二次回路接线牢固，标识齐全准确，零线、地线分排布设，严禁混接。
2. 设备调试前期施工
设备安装完成后，清理柜内杂物、灰尘，检查所有接线紧固情况，核对回路编号、设备参数。对断路器、隔离开关、保护器等元器件进行手动操作调试，确保动作灵活、分合闸到位，联锁保护功能正常。
（五）接地系统施工（核心专项）
供电工程所有电气设备、金属构架、电杆、箱体均需可靠接地，形成完整接地网。垂直接地极采用镀锌角钢/钢管，垂直打入地下深度不小于2.5m，间距不小于5m；水平接地体采用镀锌扁钢，搭接焊接长度不小于扁钢宽度2倍，三面满焊，焊接饱满、无夹渣、无虚焊。焊接完成后清理焊渣，涂刷防腐沥青漆做好防锈处理。接地沟采用无腐蚀性素土分层回填夯实，施工完成后检测接地电阻，阻值不满足设计要求时，增设降阻剂、外延接地极，确保接地系统达标。
三、关键专项技术保障措施
（一）电气绝缘与安全防控技术措施
所有电缆、设备进场必须开展绝缘检测，施工过程中全程保护绝缘层，杜绝划伤、破损、受潮。电缆头制作、接线作业必须在干燥环境下施工，完工后逐一复核绝缘性能。施工现场严禁带电违规作业，施工前做好断电、验电、接地、挂牌防护措施，严格执行停电作业制度，杜绝触电、短路安全隐患。
（二）防沉降、防开裂技术措施
管沟、基础施工严格控制基底夯实质量，软弱地基提前加固处理，杜绝基底扰动。回填土严控分层厚度及压实度，严禁建筑垃圾、冻土、淤泥回填。混凝土基础、地坪严格按照规范养护，避免早期受力、踩踏，合理设置伸缩缝，有效防控沉降、开裂问题。
（三）防水、防潮技术措施
电缆沟底部设置排水坡度，预留排水设施，沟体施工缝采用止水条密封，外壁涂刷防水涂料，防止雨水倒灌、沟内积水。户外配电箱、柜底部做防水封堵，进出线管口密封严实，设备底部抬高处理，杜绝渗水、受潮导致设备故障。
（四）精准安装控制措施
所有基础、预埋件、设备定位实行“放线、复核、验收”三检制度，双人复核、监理验收合格后方可施工。设备安装、接线全程标准化作业，严控安装偏差，保证电气间距、安全距离符合规范，杜绝设备偏移、接线错误等质量问题。
四、季节性施工技术措施
1. 雨季施工措施
提前完善施工现场排水系统，沟槽随挖随施工、随回填，避免长期暴露泡水。电缆、设备、电气材料堆放于干燥防雨区域，覆盖防雨布，杜绝受潮进水。雨天严禁室外电气安装、焊接作业，雨后复工前重新检测绝缘性能，合格后方可施工。
2. 夏季高温施工措施
混凝土施工避开正午高温时段，掺加缓凝型外加剂，加强保湿养护，防止温度裂缝。电气作业做好防暑降温，避免高温疲劳作业，保障施工操作规范性。
3. 冬季低温施工措施
低温环境下混凝土采用防冻配比，施工后覆盖保温棉被防冻养护。严禁冻土、冰雪回填，电气材料、设备提前做好保温防护，杜绝低温脆损、绝缘性能下降问题。
五、质量与安全保障措施
（一）质量保障措施
建立班组自检、项目部复检、监理验收的三级质检制度，所有原材料、构配件进场复试合格后方可使用。隐蔽工程全程拍照留存、验收备案，方可覆盖隐蔽。严格落实试验检测工作，包含绝缘测试、接地电阻测试、回填压实度检测、混凝土试块试验等，全程数据可追溯。施工完成后开展全系统调试，确保供电线路、设备运行参数达标。
（二）安全保障措施
施工现场临电采用三级配电、两级保护，电缆架空敷设，机械设备配备漏电保护器。沟槽作业做好边坡防护、临边警示，深坑作业设置安全通道及防护栏杆。高处作业佩戴安全防护用具，严禁违章操作。电气焊接、设备安装作业配备消防器材，做好防火、防触电专项防护，每日开展安全技术交底及现场隐患排查。
六、竣工验收与调试送电措施
工程施工完成后，全面清理施工现场，核对施工资料、试验数据、设备台账，确保资料完整、数据合规。依次开展线路绝缘测试、接地电阻检测、设备功能调试、回路校验等全项试验，排查整改各类隐患。调试合格后报请监理、建设单位及供电部门验收，验收通过后严格按照送电方案执行合闸、试运行工作，完成整体供电工程交付。

