110kV电力线路迁改专项施工方案

一、工程概况

1.1 工程基本信息

本工程为110kV输电线路迁改工程，服务于区域基础设施升级、国土规划调整及变电站配套优化改造需求。原有110kV输电线路段落因城市建设、道路拓宽、地块开发及设备运维优化等因素，存在线路跨越构筑物、安全距离不足、通道受限、运维难度大等问题，需进行局部改线、杆塔移位、导线更换及配套接地系统改造，消除线路运行安全隐患，提升110kV电网供电稳定性、安全性及运维便利性。

工程建设地点：XXX市XXX区域（原有110kV XX线#XX杆-#XX杆段）

迁改范围：110kV XX线路原有架空线路局部改径，新建架空线路总长XX km，新建钢管杆/铁塔XX基，拆除原有老旧杆塔XX基、架空导线XX km，同步完成光缆、接地装置、绝缘子及金具全套更换安装。

供电影响：本次迁改工程需短时停电作业，涉及110kV XX线路全线短时停运，无全站长期停电风险，施工期间提前制定负荷转移、保供电方案，最大限度降低对用户及区域电网的影响。

1.2 工程建设必要性

1. 原有线路通道被侵占，与新建道路、建筑物安全距离不满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》要求，存在放电、短路、外力破坏安全隐患。

2. 老旧杆塔、导线运行年限较长，存在导线老化、金具锈蚀、杆塔基础沉降等缺陷，设备故障率偏高，影响电网安全稳定运行。

3. 原有线路走向制约区域市政工程、产业项目建设，迁改后可释放土地资源，适配区域整体规划布局。

4. 优化线路走线，减少交叉跨越、树木遮挡问题，降低日常运维巡检难度，提升线路抗风、防雷、覆冰能力。

1.3 主要工程量

1. 新建110kV架空线路：XX km，采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线；

2. 新建输电杆塔：XX基（钢管杆/角钢塔），配套基础浇筑、接地装置施工；

3. 新建OPGW光缆：XX km，配套光缆熔接、挂点安装；

4. 拆除原有老旧杆塔XX基、旧导线XX km、老旧金具及绝缘子一批；

5. 线路调试、绝缘测试、相位核对、并网送电试验。

二、编制依据

1. 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545）

2. 《电力安全工作规程 电力线路部分》（DL/T 409）

3. 《架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233）

4. 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）

5. 国家电网电力线路迁改、停电作业、现场安全管理相关规程标准

6. 本工程现场勘察资料、线路原始设计图纸、区域电网运行方式方案

7. 前期迁改立项批复、施工图审查意见、停电作业批复文件

三、施工总体思路

3.1 施工原则

坚持安全第一、质量优先、统筹兼顾、最小影响的原则，严格执行停电作业流程，先建后拆、分段施工、分步投运，严控施工质量与安全风险；优先保障电网稳定和用户可靠供电，合理压缩停电时长，杜绝施工事故及电网次生故障。

3.2 施工总体流程

现场勘察及技术交底 → 施工围挡及安全布防 → 杆塔基础施工及养护 → 新杆塔组立、金具及绝缘子安装 → 新导线、光缆架设 → 线路调试检测 → 申请停电窗口 → 新旧线路切换对接 → 老旧线路、杆塔拆除 → 现场清理验收 → 并网送电 → 资料归档。

四、详细施工方案

4.1 施工前期准备

4.1.1 技术准备

组织技术人员、施工班组开展现场全面勘察，核对线路走向、杆塔点位、地下管线、周边构筑物分布；熟悉施工图纸、技术规范及停电作业要求，开展全员技术交底、安全交底，明确各工序施工标准、风险点及防控措施；提前完成施工方案报审、停电计划申报、作业票办理工作。

4.1.2 物资设备准备

提前进场杆塔、导线、光缆、绝缘子、金具、接地材料等设备物资，做好材料检验、复试工作，确保参数合规、质量合格；配齐吊车、放线机、紧线器、绝缘工器具、检测仪器、安全防护用品等施工设备，进场前完成校验、检修，保障设备工况良好。

4.1.3 现场准备

清理施工通道、作业场地杂物，划定施工禁区、作业区、通行区，设置安全围挡、警示标识、夜间警示灯；排查施工区域地下管线、电缆、燃气管道等隐蔽设施，做好防护标识，杜绝外力破坏事故。

4.2 基础工程施工

根据杆塔点位地质条件，采用现浇混凝土基础施工，严格按照图纸控制基础尺寸、埋深、钢筋规格及混凝土标号；开挖基坑时分层开挖、边坡防护，防止坍塌；基坑验收合格后绑扎钢筋、支设模板、浇筑混凝土，全程做好振捣密实，杜绝蜂窝、麻面、空洞缺陷；施工完成后做好洒水养护，达到设计强度后方可进行杆塔组立作业，同步预留接地极预埋位置。

4.3 杆塔组立施工

采用吊车整体组立方式施工，组立前复核基础标高、中心偏差，清理基础接触面；严格按照吊装规程固定吊点、设置揽风绳，统一指挥、平稳起吊，杜绝倾斜、碰撞；杆塔就位后校正垂直度、固定地脚螺栓，紧固全部连接金具，确保杆塔稳固、偏差符合规范要求，完成杆塔防腐、防锈处理。

4.4 导线及光缆架设

采用张力放线工艺施工，避免导线拖地、磨损、弯折损伤；架设过程中严控导线弛度、交叉跨越距离，保证走线平整、间距合规；导线接续采用压接工艺，压接前清理导线氧化层，严格把控压接尺寸、压力，确保接续牢固、接触良好；同步完成OPGW光缆敷设、挂点固定，做好光缆防护，杜绝过度拉伸、弯折，完成光缆熔接及通断测试。

4.5 接地系统施工

按照设计规范敷设接地扁钢、接地极，接地体埋深、间距符合标准，接地干线可靠连接杆塔本体；焊接部位做好防腐防锈处理，回填土分层夯实，无大块硬物；施工完成后检测接地电阻，数值必须满足110kV线路运行标准，不合格部位立即整改返工。

4.6 停电切换及新旧线路对接

1. 严格按照调度批复停电计划执行作业，提前告知沿线重要用户停电、送电时间，做好保电预案。

2. 线路停电后，严格执行停电、验电、挂接地线、设警示标识的安全流程，确认线路无电后方可开展对接作业。

3. 拆除原有线路终端引线，将新建线路终端与变电站出线架构可靠对接，核对线路相位、接线方式，确保相序正确、接线牢固。

4. 对接完成后，全面检查线路金具、导线弛度、绝缘距离、接地装置，开展绝缘电阻测试、全线外观核查。

4.7 旧线路拆除施工

新线路验收合格、具备带电条件后，分段开展旧导线、旧杆塔拆除作业；拆除遵循“先导线、后金具、最后杆塔”的顺序，严禁违规野蛮拆除；吊车作业设专人指挥，划定警戒区域，防止杆塔倾倒、导线坠落伤人；拆除物料分类回收、统一清运，做到工完场清。

4.8 线路调试及送电

1. 全线施工完成后，开展绝缘测试、接地电阻复测、通道距离核查、金具紧固检查，形成完整检测记录。

2. 整理施工资料、试验报告，申请调度验收，验收合格后报备送电。

3. 严格按照调度指令执行合闸送电操作，首次送电空载试运行30分钟以上，密切监测线路负荷、温度、运行状态，无异常后转入正常带负荷运行。

五、安全施工保障措施

5.1 停电作业安全管控

所有高处作业、线路作业必须在停电状态下开展，严格执行工作票、操作票制度；停电、验电、接地、挂牌、围栏防护五步流程必须落实到位；作业期间设专职监护人，严禁无票作业、违章作业、超范围作业；作业结束后清点人员、工具，确认无遗留隐患方可撤离现场。

5.2 高处及吊装作业安全

高处作业人员必须持证上岗，佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，严禁高空抛物；吊装作业划定专属警戒区，禁止无关人员进入，吊车支腿全部夯实垫牢，严禁超载吊装、斜拉斜吊；风力大于6级、雷雨、大雾等恶劣天气立即停止所有户外高空及吊装作业。

5.3 防外力破坏及现场防护

施工区域全程封闭围挡，醒目设置安全警示标识、施工公示牌；提前排查周边施工机械、车辆、行人风险，安排专人现场值守疏导；地下管线区域严禁机械野蛮开挖，采用人工探挖方式，杜绝管线破损事故。

5.4 应急安全保障

现场配备灭火器、急救箱、绝缘防护工具、应急照明等应急物资；针对高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、基坑坍塌等风险制定专项应急处置措施；作业人员熟练掌握应急救援流程，突发险情立即停工处置、上报信息，严防事故扩大。

六、质量管控措施

1. 建立三级质量检查体系，班组自检、项目部复检、监理验收，每道工序验收合格后方可进入下一道施工环节。

2. 所有进场材料必须具备合格证、检测报告，关键材料进场后抽样复试，不合格材料严禁进场使用。

3. 严格把控基础浇筑、杆塔组立、导线压接、接地施工等关键工序，全程留存影像资料及施工记录。

4. 严控线路弛度、相间距离、对地距离、交叉跨越距离，全部符合规范及设计要求。

5. 施工完成后开展全方位调试检测，确保线路绝缘、接地、相位、负荷参数全部达标。

七、施工进度计划

1. 前期准备、现场勘察、方案报审：3天

2. 场地清理、安全布防、物资进场：2天

3. 杆塔基础施工及养护：7天

4. 杆塔组立、金具及绝缘子安装：4天

5. 导线、光缆架设及接地施工：5天

6. 停电切换、新旧线路对接：1天（精准停电窗口）

7. 旧线路、杆塔拆除：3天

8. 全线调试、验收、并网送电：2天

9. 现场清理、资料归档：2天

总工期：约29天（可根据现场实际工况、停电窗口灵活调整）

八、环保及文明施工措施

1. 施工现场规范布置，物料分类堆放，场地整洁有序，设置施工公示标识。

2. 土方开挖、清运采取防尘措施，洒水降尘、覆盖密闭运输，减少扬尘污染。

3. 施工废水、建筑垃圾分类处理，严禁随意排放、随意丢弃，做到绿色施工。

4. 合理安排施工时间，杜绝夜间扰民施工，减少施工噪音影响。

5. 施工结束后全面恢复场地地貌、植被，清理全部施工垃圾，恢复现场原貌。

九、验收与移交

9.1 验收内容

重点验收线路走向、杆塔安装质量、导线敷设参数、金具连接工艺、接地系统性能、绝缘参数、通道安全距离、现场文明施工情况，核对全部施工记录、试验报告、影像资料。

9.2 移交资料

完整移交施工图纸、技术交底记录、材料合格证、试验检测报告、隐蔽工程记录、施工影像资料、调试记录、送电验收记录等全套归档资料。

9.3 移交标准

工程质量合格、线路运行稳定、无安全隐患、资料齐全规范，完全满足110kV线路长期安全运维要求，顺利通过业主、监理及电力调度部门联合验收，正式移交运维单位管理。

十、附则

1. 本方案未尽事宜，严格按照国家现行规范、行业标准及上级调度指令执行。

2. 施工过程中若遇地质、天气、电网运行方式调整等特殊情况，及时优化施工方案并报审。

[bookmark: _GoBack]3. 本方案由本工程项目部负责解释，自审批通过之日起实施。
