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1.1 工程基本信息
本工程为35kV高压输电线路迁改工程，因市政道路建设、地块开发、管线改造、障碍物避让等外部工程建设需求，对原有35kV输电线路进行路径迁移、杆塔新建、线路架设及旧线旧塔拆除作业。工程施工严格遵循国家及电力行业现行标准，确保迁改后线路安全稳定运行，满足电网供电可靠性要求。
工程名称：35kV输电线路迁改工程
建设地点：__________（填写具体施工区域）
施工范围：原有35kV线路指定区段拆除、新路径杆塔基础施工、杆塔组立、导线及地线架设、附件安装、线路调试、旧设备清理及现场恢复。
施工性质：停电迁改专项施工
工期要求：总工期____日历天，具体以停电计划及甲方要求为准
1.2 原有线路现状
原有35kV线路为单/双回路架空输电线路，线路原起止点位、杆塔编号、杆塔型号、导线规格（LGJ系列钢芯铝绞线）、地线规格、线路档距、运行年限等参数经现场复测核实。原线路部分区段穿越施工红线范围，与新建构筑物安全距离不足，存在重大安全隐患，需整体迁改避让。
1.3 迁改施工内容
1. 基础工程：新建杆塔钢筋混凝土基础、锚杆基础施工，基础养护及质量验收；
2. 杆塔工程：新建水泥杆、角钢塔、钢管塔组立，杆塔垂直度、埋深精准校正；
3. 架线工程：新线路导线、地线展放、张力架设、紧线、弧垂调整；
4. 附件工程：绝缘子、金具、防震锤、接地装置安装调试；
5. 拆除工程：旧杆塔、旧导线、旧地线及附属设备拆除、清运；
6. 收尾工程：线路绝缘测试、相位核对、全线验收、场地清理、复电交付。
1.4 编制依据
1. 本工程施工图纸、现场勘察记录、业主单位施工任务委托书；
2. 《110kV及以下架空输电线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）；
3. 《国家电网输变电工程施工安全风险管控规范》；
4. 《电力安全工作规程 电力线路部分》（DL/T 408-2018）；
5. Q/GDW 10396—2019《输变电工程施工组织设计编制导则》；
6. 当地供电公司停电作业管理规定、现场安全作业准则。
二、施工准备
2.1 技术准备
1. 组织技术人员、施工班组全员熟悉施工图纸、迁改路径、技术规范，开展图纸会审，梳理施工重难点及风险点；
2. 完成现场全方位勘察，采用地质雷达探测施工区域地下管线、电缆、给排水管道等隐蔽设施，精准定位并形成管线探测报告，标注防护范围；
3. 对新线路路径进行复测、定位，确定杆塔基础中心桩、辅助桩，核对档距、高程、转角角度等关键参数，偏差控制在规范允许范围；
4. 开展全员技术交底、安全交底，明确施工工艺、质量标准、安全禁令、应急措施，交底留存签字记录；
5. 提前办理停电作业票、施工许可、占道施工、高空作业等相关手续，对接供电调度确定停电、复电时间。
2.2 物资与设备准备
1. 材料准备：按设计规格采购杆塔、导线、地线、绝缘子、各类金具、钢筋、水泥、砂石等材料，进场前逐一核查合格证、检测报告，外观无破损、变形、裂纹，验收合格后方可投入使用；
2. 设备准备：配备吊车、挖掘机、张力放线机、紧线器、经纬仪、水准仪、接地电阻测试仪等施工及检测设备，施工前全面检修调试，确保设备性能完好、计量器具在校验有效期内；
3. 安全物资：配齐绝缘安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全绳、警示围栏、警示牌、接地线、消防器材、应急救援物资等。
2.3 现场准备
1. 清理施工区域杂物、障碍物，平整施工场地，规划材料堆放区、设备停放区、作业操作区，分区布置、标识清晰；
2. 对临近运行线路、构筑物、植被进行防护隔离，设置硬质围挡及安全警示标识，严禁无关人员、车辆进入施工区域；
3. 接通施工临时用水、用电，规范布设临时线路，做好防雨、防漏电保护；
4. 排查现场危险源，完成风险分级管控，制定专项防控措施。
2.4 人员准备
组建专项施工班组，所有作业人员持证上岗，具备电力线路施工资质及丰富实操经验：
1. 项目负责人：全面统筹工程进度、质量、安全、协调工作；
2. 技术负责人：负责现场技术指导、工艺管控、问题整改、技术资料整理；
3. 专职安全员：全程现场安全监督、危险源巡查、安全交底、隐患整改；
4. 施工班组：包含高空作业组、基础施工组、架线组、拆除组、后勤组，分工明确、协同作业。
三、总体施工部署
3.1 施工总体原则
严格遵循“先新后旧、先地下后地上、先基础后架线、安全优先、质量可控、有序推进”的原则，全程停电作业，杜绝带电违规施工。优先完成新线路基础、杆塔、架线施工，验收合格后切换供电，再开展旧线路拆除作业，最大限度缩短停电时长，保障供电稳定。
3.2 施工工艺流程
现场勘察复测→施工准备→基础开挖及浇筑→基础养护→杆塔组立→接地装置安装→导线地线架设→弧垂调整→附件安装→线路绝缘测试、相位核对→新旧线路切换送电→旧线路杆塔拆除→场地清理→竣工验收移交
3.3 施工进度计划
1. 施工准备阶段：3天（勘察、交底、物资进场、手续办理）；
2. 基础施工阶段：根据杆塔数量确定，单基基础施工2-3天；
3. 杆塔组立阶段：基础养护达标后开展，逐基组立、校正；
4. 架线及附件安装阶段：4-6天，完成放线、紧线、弧垂调整、金具安装；
5. 调试验收阶段：2天，完成电气测试、全线自查整改；
6. 旧线拆除及场地恢复阶段：3-5天；
具体进度根据现场工况、停电窗口期动态调整。
四、主要分项施工工艺
4.1 基础施工
1. 基坑开挖：根据设计埋深、尺寸人工配合机械开挖，临近既有管线区域全程人工开挖探坑，避免机械碾压、挖断管线。基坑边坡按土质情况放坡，松软土质做好支护，防止坍塌；
2. 基底处理：开挖完成后平整基底，清除浮土、积水、杂物，核对基坑尺寸、埋深、高程，验收合格后进入下道工序；
3. 钢筋模板施工：按设计图纸绑扎钢筋，确保间距、保护层厚度达标，模板安装牢固、顺直，缝隙封堵严密，防止漏浆；
4. 混凝土浇筑：采用商品混凝土，分层连续浇筑、振捣密实，杜绝蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷；
5. 养护回填：浇筑完成后及时覆膜洒水养护，养护周期不少于7天，强度达到设计70%以上方可进行杆塔组立；养护完成后分层回填夯实，恢复地貌。
4.2 杆塔组立施工
1. 杆塔进场验收：核对杆塔型号、规格、尺寸，检查杆身、塔材无裂缝、变形、锈蚀、破损，配件齐全合格；
2. 组立作业：采用吊车配合人工整体组立，现场设置统一指挥人员，作业人员分工明确、口令统一，匀速缓慢起吊，避免杆身、塔材碰撞变形；
3. 校正固定：杆塔就位后精准调整垂直度、埋深、中心偏差，35kV杆塔垂直度偏差严格控制在规范允许范围内，调整合格后固定杆塔、紧固地脚螺栓；
4. 组立完成后全面检查塔材连接、螺栓紧固、构件完整性，做好防护处理。
4.3 接地装置施工
1. 按设计要求敷设接地扁钢、接地极，接地体埋深、间距符合规范要求，焊接处双面满焊，焊缝饱满无夹渣、虚焊，焊接长度达标；
2. 焊接完成后及时做防腐处理，回填时避免接地体弯折、破损；
3. 施工完成后检测接地电阻，阻值必须满足35kV线路运行标准，不达标及时整改复测。
4.4 导线、地线架设施工
1. 展放准备：清理放线通道障碍物，设置专人看护跨越路口、管线、居民区，布设临时防护措施；
2. 张力放线：采用张力放线工艺，避免导线拖地、摩擦、弯折，防止导线损伤、断股；放线过程匀速平稳，严禁急拉、急停；
3. 紧线调弧：导线展放完成后进行紧线作业，根据设计温度、档距精准调整弧垂，全线弧垂均匀一致，偏差符合规范要求；
4. 附件安装：弧垂调整合格后，安装绝缘子、防震锤、间隔棒、护线条等附件，金具安装规范、紧固到位，排列整齐、无歪斜。
4.5 旧线路拆除施工
1. 拆除前确认线路完全停电、验电、挂接地线，做好安全闭锁措施，严防感应电、突然来电；
2. 拆除遵循“先附件、后导线、再杆塔”的顺序，严禁违规逆向拆除；
3. 导线拆除采用松线慢放方式，统一指挥、平稳操作，杜绝导线坠落、弹跳伤人损物；
4. 旧杆塔拆除采用吊车辅助拆除，分段拆解、平稳落地，禁止整体推倒，拆除后的设备、材料分类清运、规整堆放，严禁现场遗留杂物。
五、质量控制措施
1. 严格执行技术交底制度，每道工序施工前明确质量标准，施工中全程跟踪管控，完工后自检、互检、交接检，三检合格方可进入下道工序；
2. 原材料、构配件进场严格验收，无合格证、检测报告、外观缺陷不合格材料严禁使用；
3. 基础施工严控基坑尺寸、混凝土配比、浇筑质量及养护时间，杜绝基础开裂、沉降、强度不足等问题；
4. 杆塔组立严控垂直度、埋深、螺栓紧固力矩，确保杆塔稳固、线形顺直；
5. 架线施工严控弧垂、线间距、交叉跨越距离，杜绝导线损伤、弧垂偏差超标、附件安装不规范等质量隐患；
6. 全程做好施工资料同步整理，数据真实、记录完整，与施工进度同步；
7. 完工后开展全线质量排查，对缺陷问题建立台账，闭环整改，确保工程质量符合验收标准。
六、安全施工管控措施
6.1 通用安全措施
1. 所有作业人员必须持证上岗，穿戴齐全劳保用品，严禁无证作业、违章操作、酒后作业；
2. 严格执行停电、验电、接地、挂牌、装设围栏的安全作业流程，作业全程保留接地线，完工前严禁拆除；
3. 施工现场设置专职安全员全程值守，实时排查安全隐患，发现违规立即停工整改；
4. 施工区域设置醒目安全警示标识、围挡，禁止无关人员、车辆进入作业区，高空作业下方设置警戒区。
6.2 高空作业安全
1. 高空作业人员必须系好安全带、安全绳，遵循高挂低用原则，严禁无防护高空作业；
2. 高空作业工具、材料放置稳妥，严禁抛掷工具、物料，防止高空坠物伤人；
3. 六级及以上大风、暴雨、大雾、雷电等恶劣天气，立即停止一切高空及户外施工作业。
6.3 吊装作业安全
1. 吊车操作人员持证上岗，吊装前检查设备、钢丝绳、吊具性能，严禁设备带病作业、超载吊装；
2. 吊装作业设置专人指挥，统一信号，作业半径内禁止站人、通行；
3. 杆塔起吊平稳缓慢，避免晃动、倾斜、碰撞，杜绝吊装坠落事故。
6.4 管线及周边防护安全
1. 施工前完成地下管线精准探测，对临近管线、电缆、构筑物采取刚性防护、隔离防护措施；
2. 机械作业专人监护，临近管线区域严禁野蛮施工，杜绝管线破损、漏电、漏水事故；
3. 做好临近运行线路防护，保持安全作业距离，严防误碰带电设备。
七、文明施工与环境保护
1. 施工现场规范布置，材料、设备分类堆放整齐，标识清晰，场地干净整洁，无杂物堆积；
2. 施工过程减少扬尘、噪音污染，土方作业及时洒水降尘，合理安排施工时间，避免夜间扰民施工；
3. 施工垃圾、废弃材料日产日清，分类回收清运，严禁随意丢弃、填埋；
4. 施工结束后及时平整场地、恢复植被、清理围挡，恢复原有地貌及周边环境；
5. 严格遵守属地文明施工管理规定，杜绝不文明施工行为，树立规范施工形象。
八、应急预案
8.1 应急组织机构
成立现场应急小组，项目经理任组长，技术负责人、安全员任副组长，全体施工人员为组员，明确抢险、疏散、联络、后勤保障职责，分工到人、责任到位。
8.2 常见突发事件处置
1. 高空坠落事故：立即停止施工，现场救援伤员，简单止血、固定伤情，及时送医救治，保护现场、上报事故情况；
2. 物体打击、机械伤害：迅速撤离周边人员，排查二次风险，对伤员进行应急处置，及时就医；
3. 触电事故：立即切断电源、摘除带电设备，严禁徒手施救，对触电人员开展心肺复苏，紧急送医；
4. 杆塔、设备倾倒隐患：立即停工疏散人员，设置警戒区，组织技术人员排查隐患，制定加固、整改方案，排除风险后方可复工；
5. 恶劣天气突发情况：立即停止所有户外、高空、吊装作业，人员设备紧急撤离至安全区域，做好设备防护。
8.3 应急联络
提前留存项目负责人、安全员、供电调度、120、119、属地应急部门联系方式，突发事件第一时间上报、联动处置。
九、验收与移交
1. 施工完成后，项目部开展全面自检自查，整改所有质量、安全缺陷，整理全套施工资料、检测报告、隐蔽工程记录、交底记录等；
2. 自检合格后，申请业主、监理、供电部门联合验收，核查线路参数、施工质量、安全合规性；
3. 验收合格后，完成线路送电调试，核对相位、绝缘性能、运行参数正常；
4. 全部工作完成后，清理现场、移交施工资料、办理工程竣工移交手续，正式交付运行。

