[bookmark: _GoBack]第一章 编制依据
设计文件类
（1）建设单位提供的本工程施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及设计交底文件
（2）总承包合同及补充文件
国家及行业标准规范类
（1）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）
（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）
（3）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）
（4）《低压配电设计规范》（GB 50054）
（5）《供配电系统设计规范》（GB 50052）
（6）《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）
（7）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）
（8）《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59）
（9）《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242）
（10）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ 149）
（11）《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）
（12）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312）
（13）其他现行有效的国家、行业、地方相关标准、规范及图集
企业内部标准类
（1）企业质量体系文件及企业施工工艺标准
（2）同类工程施工经验和技术资料
其他：现场勘查实际情况
第二章 工程概况
工程简介
工程名称：[填写]
工程地点：[填写]
建设单位：[填写]
设计单位：[填写]
监理单位：[填写]
施工单位：[填写]
建筑面积：[填写]
建筑层数/高度：[填写]
电气工程概况
施工范围：本工程电气安装工程涵盖强电系统（变配电系统、动力配电系统、照明系统、插座开关系统等）、弱电智能化系统（管线及设备）、防雷与接地系统、等电位联结、室外电气管线及配套设施等。
供电方式：由市政电网引入[ ]V电源，配电系统采用[TN-S/TN-C-S]系统，零线与保护接地线全程分开敷设。
负荷等级：[一级/二级/三级]负荷。
主要设备及材料：包括但不限于高低压配电柜、配电箱、控制箱、电缆桥架、电力电缆、控制电缆、各类电线、灯具、开关、插座、应急照明器具、弱电终端设备等。
施工条件及特点
（1）施工过程需与土建、装饰、消防、暖通、给排水等多专业交叉作业，需做好工序衔接和现场协调。
（2）施工周期需紧扣项目总体进度，做好预留预埋与后续安装的衔接工作。
第三章 施工部署及组织管理机构
施工总体部署
根据工程特点制定分阶段施工计划，优先完成关键线路和隐蔽工程。在土建施工阶段，同步进行预留预埋工作；土建结顶后，进入安装施工高潮，确保强电、弱电、照明、动力、控制等系统有条不紊地进行。
组织机构
成立电气工程项目管理部，明确项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、资料员等岗位职责。建立高效的沟通协调机制，配备专业电工、焊工等技术人员。
施工准备
（1）技术准备：熟悉图纸，组织图纸会审，编制详细的施工技术交底文件。
（2）现场准备：完成临时用电布置，规划材料堆放区，做好施工场地平整。
（3）物资准备：提前采购合格电缆、配电箱、灯具等材料，做好进场检验。
第四章 主要施工方法及工艺流程
电气安装工程总施工工艺流程
预留预埋（随土建同步）→ 管线敷设 → 桥架安装 → 配电箱（柜）安装 → 电缆敷设 → 管内穿线 → 开关、插座、灯具安装 → 设备接线 → 系统调试 → 竣工验收
主要施工方法
（1）预留预埋
现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成、上层钢筋未绑扎前敷设，经检查确认后方可绑扎上层钢筋和浇筑混凝土。
被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前必须检查合格方可隐蔽。
暗配管沿板缝或沿墙暗敷时，外壁应刷两道与建筑物颜色一致的防腐漆。
管路连接采用套管连接。
（2）管线敷设
按照设计标高开槽布管，确保管线敷设横平竖直，符合防火间距要求。
桥架安装应牢固可靠，走向平直，跨接线连接规范。
（3）设备安装
对变压器、配电柜等大型设备采用吊装方式就位，同时注意基础固定和平整度。
墙上暗装的动力、照明配电箱的预留孔和线盒经检查确认到位后方可安装配电箱。
接地或接零必须单独与接地或接零干线相连接，不得串联连接。
（4）电缆敷设及接线
电缆敷设前检查绝缘电阻，合格后方可敷设。
电缆排列整齐，固定牢固，标志牌清晰齐全。
（5）系统调试
完成接线后进行绝缘电阻测试、接地电阻测量以及联动运行试验。
送配电系统调试前，核对箱内元件规格、型号，交接试验合格后方可投入试运行。
第五章 施工进度计划及保证措施
施工进度计划
编制电气安装工程施工总进度计划表（可采用横道图或网络图），明确各分项工程的起止时间、关键节点及里程碑事件。
进度保证措施
（1）合理安排劳动力资源，根据施工阶段调整人员配置。
（2）提前做好材料计划，确保物资供应及时。
（3）做好施工配合协调，减少因交叉作业导致的工期延误。
（4）动态跟踪进度执行情况，及时调整施工计划。
第六章 主要施工机械设备配置及劳动力计划
主要施工机械设备配置
液压弯管器：2台
电锤：2台
冲击电钻：2台
切割机：1台
钻床：1台
接地电阻测试仪：1台
绝缘电阻测试仪：1台
万用表：2台
劳动力计划
电工：[填写]人
焊工：[填写]人
力工：[填写]人
合计：[填写]人
第七章 技术及质量控制保证措施
质量目标
（1）严格执行国家验收规范，一次性通过竣工验收。
（2）各分项工程合格率100%，电气系统运行参数满足设计要求。
质量控制体系
（1）建立项目质量管理体系，明确各岗位质量责任。
（2）严格执行“三检制”（自检、互检、专检），对每道工序进行验收记录。
（3）坚持工序交接制度，前一检验批不合格严禁进入下一程序。
关键工序质量控制
（1）材料、设备进场后由质检员检验材料质量，核验合格证明文件、规格、型号、铭牌、外观质量等，并形成记录。
（2）对接地系统、隐蔽工程等关键环节实行旁站监理。
（3）针对易出现问题部位（如接头处、穿墙孔洞）加强防护处理。
（4）配电箱（柜）安装后，进行接地连接检查，核对箱内元件规格、型号。
质量通病防治措施
（1）针对管路敷设中常见的管口未封堵、管路断裂、接线盒移位等问题制定专项预防措施。
（2）针对电气接地系统串联接地、接地电阻不合格等通病，明确施工要求和检查程序。
（3）针对开关、插座安装标高偏差、接线不规范等问题，严格执行工艺标准。
第八章 材料管理及成品保护措施
材料管理
（1）材料采购员必须采购有合格证的产品。
（2）严格把控进场材料质量，杜绝不合格品用于工程。
（3）分类码放材料，标识清晰，做好防雨、防潮措施。
成品保护
（1）管路敷设完成后，及时封堵管口，防止杂物进入。
（2）配电箱、开关、插座安装后，采取遮盖防护措施，避免后续施工污染。
（3）已安装的灯具、设备不得随意踩踏、碰撞。
（4）电缆敷设后，做好防火封堵和标识。
第九章 安全技术措施
安全管理体系
建立安全生产责任制，项目经理为安全生产第一责任人。配备专职安全员，定期组织安全检查和安全教育培训。
临时用电安全管理
（1）严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）。
（2）现场用电采用TN-S系统，实行三级配电、两级保护。
（3）规范临时用电管理，设置明显警示标志。
（4）电气设备接地保护可靠，手持电动工具必须配置漏电保护器。
施工安全防护
（1）高处作业时佩戴安全带，搭设可靠操作平台。
（2）制定专项应急预案，防范触电、坠落等事故风险。
（3）电气设备调试前，确认断电挂牌，严禁带电作业。
（4）对新进场的施工人员进行安全教育和培训，记录培训内容和人员名单。
消防安全
施工现场配置足够的消防器材，定期检查。电气焊作业时严格执行动火审批制度，清理周边可燃物。
第十章 文明施工及环境保护措施
文明施工
（1）保持作业区域整洁有序，工完场清。
（2）材料堆放整齐，工具定点放置。
（3）施工人员统一着装，佩戴安全帽及胸卡。
环境保护
（1）废弃物分类处理，废电缆皮、包装材料等及时清运。
（2）采取降噪措施，减少夜间施工噪音扰民。
（3）合理安排施工时间，控制粉尘排放。
第十一章 季节性施工措施
雨季施工措施
（1）做好材料防潮、防水保护。
（2）电气设备露天堆放应覆盖防雨布。
（3）现场用电设备做好防雨、防漏电措施。
冬季施工措施
（1）低温环境下进行电缆敷设时，采取预热措施。
（2）电焊作业注意保温，防止焊缝裂纹。
（3）现场临时用水管道做好防冻处理。
夏季高温施工措施
合理安排作息时间，避开高温时段室外作业，配备防暑降温用品及饮用水。
第十二章 技术资料管理目标
资料管理要求
设专职资料员负责施工技术资料的收集、整理、归档。资料与工程进度同步，做到真实、完整、规范。施工资料包括：施工日志、隐蔽工程验收记录、材料出厂合格证及检验报告、工序验收记录、调试记录、竣工图等。
交底制度
施工人员进场后统一学习规范标准，由技术员进行书面技术交底。交底内容传达到参与施工的全体人员，确保执行到位。
第十三章 与其他专业单位的协调配合
与土建专业的配合
提前配合土建进行预留预埋，避免后期开槽打洞。在土建结顶后，合理安排安装时间，避免工作面交叉冲突。
与装饰专业的配合
灯具、开关、插座等终端设备安装与装饰进度同步，与装饰单位协调确定标高和位置。
与消防、暖通、给排水专业的配合
电缆桥架、管线走向应避开消防管道、风管等，合理优化布局。协调各类管线穿越结构构件的位置和方式。
对分包单位的配合服务
提供场内运输、吊装机具、临时水电等配套服务。
附则
本方案自审批之日起生效，实施过程中如遇图纸变更或现场条件发生重大变化，应及时修订并重新报审。本方案未尽事宜，按国家现行相关规范和标准执行。
