[bookmark: _GoBack]一、工程概况
1.1 项目基本信息
本工程为【XXkV变电站】土建工程，项目坐落于【XX市XX区XX地块】，是区域电网升级改造的核心配套工程。工程涵盖变电站全站土建施工内容，主要包含主控综合楼、配电装置楼、设备基础、构支架基础、电缆沟、事故油池、消防水池、站区道路、围墙、给排水、接地网土建施工及场地平整绿化等全部土建分项工程。本变电站电压等级为【XXkV】，建成后将有效优化区域供电结构，提升电网供电稳定性与可靠性。
本工程施工场地地势相对平整，地质条件经勘察主要为粉质黏土、砂土，地基承载力满足常规设备基础及建筑施工要求，无不良地质隐患。场地周边交通便利，施工材料、机械设备进场条件良好，施工用水、用电可就近接入市政配套设施。
1.2 编制依据
1、本变电站工程施工图纸、岩土工程勘察报告、设计交底文件及相关技术变更资料；
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；
3、《电力建设施工质量验收规程 土建工程》（DL/T 5210.1-2018）；
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；
5、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；
6、国家、行业及电力系统现行安全生产、文明施工、环境保护相关规范、标准及管理规定；
7、本单位现有施工技术、设备、人员配置及类似变电站土建工程施工经验。
1.3 工程重难点
1、变电站设备基础、构支架基础精度要求高，轴线、标高、预埋螺栓位置偏差需严格控制，直接影响后续设备安装质量；
2、全站土建分项工程多、交叉作业多，场地布局紧凑，需合理规划施工顺序，避免工序冲突；
3、电缆沟、事故油池等构筑物防水、抗渗要求严格，混凝土施工及防水工序质量控制是重点；
4、电力工程施工安全标准高，临电作业、高空作业、吊装作业风险点多，安全管控难度大。
二、施工总体部署
2.1 施工总体目标
质量目标：严格遵循规范及设计要求施工，所有分项工程一次性验收合格，单位工程优良率100%，杜绝质量通病，杜绝重大质量事故，满足电力工程创优标准。
进度目标：总工期【XX日历天】，严格按照施工进度计划分步推进，按期完成场地平整、基础施工、主体结构、附属工程、竣工验收全部工序，保障后续电气安装工程如期进场。
安全目标：杜绝死亡、重伤事故，杜绝火灾、坍塌、触电等重大安全事故，轻伤事故发生率控制在规范允许范围内，实现安全生产标准化达标。
文明施工与环保目标：落实扬尘治理、噪音管控、污水排放措施，做到施工现场整洁有序，材料堆放规范，满足当地环保及电力工程文明施工要求。
2.2 施工组织机构
本工程实行项目经理负责制，组建专项施工项目部，设置项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、资料员等核心岗位，明确各岗位职责，统筹推进工程施工、技术管控、质量安全、材料管理、资料归档等各项工作。下设土建施工班组、钢筋班组、模板班组、混凝土班组、防水班组、杂工班组，分工协作、闭环管理，保障工程高效推进。
2.3 施工总体顺序
场地平整→测量放线→地基处理→设备及构支架基础施工→主体建筑（主控楼、配电楼）施工→电缆沟、给排水、消防设施施工→事故油池、围墙、站区道路施工→场地硬化、绿化收尾→自检整改→竣工验收移交
2.4 资源配置计划
劳动力配置：根据施工进度分阶段投入人员，高峰期配置管理人员8-12人、各工种施工人员60-80人，提前做好岗前技术、安全交底培训，持证上岗。
机械设备配置：配置挖掘机、装载机、压路机、混凝土搅拌机、输送泵、塔吊、吊车、振捣棒、测量仪器（全站仪、水准仪）等全套施工设备，进场前检修调试，确保设备性能完好。
材料配置：钢筋、水泥、砂石、模板、防水材料、保温材料等主材均选用正规厂家产品，进场前核验合格证、检测报告，进场后按规范复检，合格后方可投入使用，提前储备材料，保障施工连续性。
三、主要分项工程施工工艺
3.1 场地平整与测量放线
1、场地平整：采用机械结合人工施工，按照设计标高分层推平、碾压，压实系数满足设计及规范要求。清除场地内杂草、淤泥、建筑垃圾，平整完成后做好场地排水坡度，避免积水。
2、测量放线：依据规划控制点及施工图纸，采用全站仪定位全站轴线、基础边线、标高控制线，做好永久性测量标识。放线完成后由技术人员、质量员双人复核，核对轴线偏差、标高误差，确保偏差符合规范要求。施工全过程定期复测，重点在基础浇筑、主体施工等关键节点校正偏差，杜绝误差累积。
3.2 地基基础工程施工
1、基坑开挖：根据基础尺寸、埋深及地质情况，采用放坡开挖方式，机械开挖为主、人工清底为辅。开挖过程严格控制基坑深度、坡度，避免超挖、欠挖，基底预留10-20cm人工清理层，防止基底土层扰动。基坑周边设置防护栏杆及警示标识，坑底设置排水沟、集水井，及时排出积水。
2、地基验槽：基坑开挖完成后，及时联系监理、设计、勘察单位进行验槽，检查基底土质、承载力、基坑尺寸是否符合设计要求，验收合格后方可进入下道工序。
3、地基处理：针对局部软弱土层，采用换填砂石分层碾压处理，分层厚度不大于30cm，碾压密实，压实度检测合格。处理完成后再次复核标高、承载力，确保满足基础施工条件。
4、基础施工：本工程设备基础、构支架基础采用钢筋混凝土独立基础/条形基础。基底铺设垫层后，进行钢筋绑扎、模板安装、预埋螺栓固定。预埋支架、设备地脚螺栓采用专用定位模具固定，双向校正精度，确保螺栓位置、标高、外露长度偏差控制在规范允许范围内。
3.3 钢筋工程施工
1、钢筋加工：钢筋进场后分类堆放，做好防雨防锈措施。严格按照图纸尺寸下料、弯折、除锈，加工成型后挂牌标识，分类存放。
2、钢筋连接：直径≥16mm的纵向受力钢筋采用I级直螺纹套筒连接，施工前完成工艺检验，接头试件抗拉强度实测值不小于钢筋抗拉强度标准值的1.10倍；直径＜16mm钢筋采用绑扎搭接，搭接长度按抗震等级取1.2倍抗震锚固长度，搭接区域箍筋间距加密至100mm。
3、钢筋安装：严格按照图纸间距、排距绑扎钢筋，确保保护层厚度、钢筋位置准确。梁柱节点、基础转角等关键部位加密箍筋，钢筋绑扎完成后清理杂物，经隐蔽工程验收合格后方可浇筑混凝土。
3.4 模板工程施工
1、模板选用：主体结构、设备基础采用覆膜胶合板，支撑体系采用钢管脚手架、方木龙骨，保证模板刚度、稳定性，防止浇筑过程变形、漏浆。
2、模板安装：安装前清理模板表面、涂刷脱模剂，拼缝严密，采用密封条封堵缝隙。模板支撑牢固，设置竖向、横向加固杆件，控制垂直度、平整度，基础、梁柱模板偏差严格符合规范标准。
3、模板拆除：遵循“先支后拆、后支先拆”原则，侧模在混凝土强度能保证表面、棱角完好时拆除，底模待混凝土强度达到规范拆模强度后方可拆除，严禁提前拆模。
3.5 混凝土工程施工
1、混凝土配制：采用商品混凝土，进场时核对标号、坍落度、出厂合格证，现场抽检坍落度，不合格混凝土严禁使用。
2、混凝土浇筑：分层分段浇筑，分层厚度控制在30-50cm，采用插入式振捣棒振捣密实，振捣均匀，杜绝漏振、过振，防止出现蜂窝、麻面、空洞、裂缝等质量缺陷。浇筑过程连续进行，如需间歇，严格控制间歇时间，避免出现施工冷缝。
3、混凝土养护：浇筑完成后及时覆膜、洒水养护，普通混凝土养护时间不少于7d，抗渗、防水混凝土养护时间不少于14d。养护期间保持混凝土表面湿润，严禁暴晒、受冻，根据气温情况调整养护措施。
3.6 构支架安装工程
1、构支架进场检验：钢结构构支架、设备杆进场后，严格检查镀锌层完整性、构件平直度、焊缝质量，核对构件尺寸、型号，变形、镀锌层破损、不合格构件严禁进场使用。
2、吊装施工：根据构件重量、吊装半径选用匹配吨位吊车，规划专项吊装路线。构架柱采用旋转法吊装，吊装就位后利用经纬仪双向校正垂直度、水平度，采用缆风绳临时固定，精准紧固地脚螺栓螺母。横梁与立柱对接安装时，保证拼接面贴合紧密，螺栓紧固到位。
3、安装校正：全部构支架安装完成后，再次整体复核标高、间距、垂直度，做好安装记录，确保满足电气设备安装精度要求。
3.7 附属工程施工
1、电缆沟工程：采用钢筋混凝土结构，沟体浇筑保证顺直度、平整度，沟壁防水砂浆抹面压实，阴阳角做圆弧处理。电缆沟预留预埋套管位置准确，盖板预制平整、安装贴合严密，排水坡度顺畅，无积水隐患。
2、事故油池、消防水池：严格按照防水混凝土工艺施工，全程控制混凝土密实度，施工缝设置止水带，内外壁做多层防水处理，完工后进行闭水试验，确保无渗漏。
3、站区道路及围墙：道路基层分层碾压密实，面层混凝土平整、无裂缝、起砂；围墙基础稳固，墙体砌筑平整，灰缝均匀，压顶、装饰线条顺直，外观质量达标。
4、接地网土建：按照设计图纸开挖接地沟槽，敷设接地扁钢、极桩，焊接饱满无虚焊、夹渣，做好防腐处理，回填土分层夯实，确保接地电阻满足设计要求。
四、质量保证措施
1、建立三级质量管控体系，落实班组自检、项目部复检、监理验收的三级检验制度，所有隐蔽工程必须验收合格后方可隐蔽。
2、严格技术交底制度，施工前由技术负责人对各班组进行专项技术、工艺、质量标准交底，全程跟踪指导施工。
3、原材料、构配件、设备进场严格核验资质、复检检测，不合格材料严禁进场、严禁使用，杜绝材料质量隐患。
4、重点把控基础精度、预埋螺栓、防水抗渗、混凝土成型等关键工序，设置质量控制点，全程旁站监督。
5、及时整改质量缺陷，对施工中出现的问题闭环处理，定期开展质量检查，杜绝质量通病，保障工程整体质量。
五、安全生产措施
1、建立安全生产责任制，明确各岗位安全职责，配备专职安全员，全程巡查施工现场安全隐患。
2、所有施工人员岗前完成安全培训、交底，特种作业人员持证上岗，严禁无证作业、违规作业。
3、施工现场设置标准化防护设施，基坑、临边、高空区域设置防护栏杆、警示标识，夜间施工配备照明及警示灯。
4、严格管控高空作业、吊装作业、临时用电作业，吊装作业划定警戒区，专人指挥；临电采用三级配电、两级保护，杜绝私拉乱接。
5、定期开展安全隐患排查，及时整改高处坠落、物体打击、触电、坍塌等风险隐患，做好应急物资储备，制定应急处置预案。
六、文明施工与环境保护措施
1、施工现场实行封闭式管理，场地硬化处理，材料分类、分区堆放，挂牌标识，施工现场整洁有序。
2、落实扬尘治理措施，场地定时洒水降尘，裸土覆盖防尘网，运输车辆密闭覆盖，杜绝扬尘污染。
3、施工废水、生活污水集中收集处理，严禁随意排放；建筑垃圾定点堆放、定期清运，做到工完场清。
4、合理安排施工时间，严控施工噪音，避免夜间违规施工，减少周边环境影响。
七、施工进度保障措施
1、编制详细的阶段性施工进度计划，细化到分项工序，明确各工序起止时间、责任人，全程跟踪进度执行情况。
2、合理调配人员、机械设备、材料资源，保障各工序施工连续性，避免因资源短缺延误工期。
3、优化施工工序，合理安排交叉作业，在保证质量安全的前提下压缩工期，工序衔接无缝对接。
4、定期召开进度推进会，对比计划进度与实际进度，滞后工序及时分析原因，制定整改追赶措施，确保总工期达标。
八、季节性施工措施
8.1 夏季施工
高温天气避开正午高温时段施工，混凝土浇筑优先选择早晚时段，浇筑后加强保湿养护，设置遮阳设施；施工现场配备防暑降温物资，做好人员防暑保障。
8.2 雨季施工
提前完善场地排水系统，基坑周边设置挡水坎、排水沟；雨天停止露天浇筑、吊装作业；原材料、机械设备做好防雨遮盖，雨后及时排查场地积水、基坑边坡稳定性，确认安全后方可复工。
九、竣工验收与资料管理
1、工程完工后，项目部组织全面自检，对外观质量、实体质量、功能性指标逐项核查，整改全部缺陷，完成预验收。
2、整理全套施工资料，包含施工图纸、技术交底、材料检测报告、隐蔽验收记录、试验记录、质量验收资料等，做到资料完整、真实、规范、同步。
3、自检合格后，申请监理、建设单位、电力主管部门进行竣工验收，验收合格后完成工程移交。

